
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 Agile PMالإدارة الرشيقة للمشروعات 

 مقدمة:

  مع تسارع وتيرة التقدم والتغيير فى بعض الصناعات و المشروعات ، خلقت تحديات و فرص
جديدة ، وأصبحت سرعة الاستجابة للتعديلات والمرونة العالية ضرورة لبقاء المنظمات الكبيرة 
و الناشئة. وظهر بديل اكثر رشاقة ومرونة وهو إدارة المشروعات الرشيقة . إدارة المشاريع 

تعتبر واحدة من أهم الطرق لإدارة المشاريع في الوقت  Agile and Scrumوالمتغيرة  الرشيقة
الحالي لسرعة تغير المتطلبات ونمط الاعمال السريع ومن خلال إدارة المشاريع الرشيقة يمكنك 

 التكيف مع التغيرات السريعة ومعرفة كيف التعامل معها.
 على كيفية إعداد المشاريع وتنفيذها في  في هذه الدورة التدريبية، سيتعرف المشاركون

الوقت المناسب لتلبية توقعات أصحاب المصلحة. وستوفر للمشاركين المعرفة اللازمة 
ليصبحوا قادة في أسلوب إدارة المشاريع الرشيقة )أجايل( يتمتعون بفهم واضح لمبادئه. 

دئ الأساسية لأسلوب يستكشف هذا البرنامج منهجية أجايل لإدارة المشاريع من خلال المبا
تطوير الأنظمة الديناميكية . يسعى أسلوب أجايل لتلبية متطلبات المهنيين العاملين في بيئات 
إدارة المشاريع الموحدة الصارمة حيث لا تزال هناك حاجة لتمكين الموظفين، والتسليم السريع، 

 والمرونة.

 الاهداف:

  أساسياتهاالإحاطة بمبادئ إدارة المشاريع الرشيقة و 
 فهم الفروق بين إدارة المشاريع الرشيقة و إدارة المشاريع التقليدية 
 فهم المنهجيات المختلفة في إدارة المشاريع الرشيقة 
  فهم كيفية التعامل مع و إدارة أطراف المشروعStakeholder Engagement 
  فهم كيفية قيادة الفريق و متابعة أدائهTeam Performance 
 المتكيف  فهم التخطيطAdaptive Planning 
  فهم كيفية اكتشاف و حل المشاكلProblem Detection and Resolution 
  فهم التطوير المستمر لأدوات و طرق الإدارة الرشيقةContinuous Improvement 
 نماذج أسئلة اختبار 



 

 

 

 الفئات المستهدفة:

 رشيقة و المنهجيات هذا البرنامج التدريبي لكل من يرغب بتعلم إدارة المشاريع الScrum, XP 
Programming, Kanban, Lean 

  محتوى البرنامج:

 :Agile Principles and Mindsetمبادئ إدارة المشاريع الرشيقة و طريقة التفكير 

 نشأة إدارة المشاريع الرشيقة 
 شرح الأجايل 
 أسلوب التفكير الرشيق 
 الرشاقة في المؤسسة 
  الإدارة الرشيقةالمثلث المقلوب والتعاقد في 

 أهم منهجيات إدارة المشاريع الرشيقة:

 مقدمة إلى السكروم 
 قيم وأركان السكروم 
 شرح السكروم 
  منهجيةXP 
  منهجيةLean 
  لوحKANBAN 
  منهجيةFeature Driven Development 
  منهجيةDynamic Systems Development 
  منهجيةCrystal 
  المشاريع الرشيقةالملخص العام لكيفية عمل منهجيات إدارة 

 

 



 

 

 

 :Agile Leadershipالقيادة في إدارة المشاريع الرشيقة 

 الفرق بين القيادة و الإدارة 
  مفهوم القيادة بالخدمةServant Leadership 
 مبادئ القيادة الاثنا عشر في إدارة المشاريع الرشيقة 
 افضل ممارسات القيادة في إدارة المشاريع الرشيقة 
 مة التسليم المقاد بالقيValue Driven Delivery: 
 طرق تقييم القيمة في إدارة المشاريع الرشيقة 
  إدارة القيمة المكتسبة في إدارة المشاريع الرشيقةEVM 
 الحسابات و مؤشرات الأداء في إدارة المشاريع الرشيقة 
 إدارة المخاطر من وجهة نظر القيمة في إدارة المشاريع الرشيقة 
  الاولويات في إدارة المشاريع الرشيقةترتيب القيمة بحسب 
  الأدوات المستخدمة في إدارة المشاريع الرشيقةAgile Tooling 
 التعاقد في إدارة المشاريع الرشيقة 

 :Stakeholder Managementإدارة أصحاب العلاقة في المشاريع الرشيقة 

 إدارة المعنيين في المشروع  
 التأكد من ملاحظة القيمة لدى المعنيين 
  الوثيقة الأساسية في المشروع الرشيقAgile Project Charter 
 وسائل أخرى للتواصل في المشروع والتعرف على احتياجات المعنيين 
 التواصل  
 التواصل في المشاريع الرشيقة 
 التواصل في المشاريع الرشيقة 
 المقاربات التعاونية في المشاريع الرشيقة 
 ورشة عمل في الإدارة الرشيقة 
 ات الشخصية والاجتماعيةالمهار 
 اتخاذ القرار الجماعي 

 



 

 

 

 

 :Team Performanceأداء الفريق 

 فريق المشروع في الإدارة الرشيقة 
 الفريق الرشيق عالي الأداء 
 نموذج تكمن لبناء الفريق 
 القيادة المتكيفة للفريق 
 تحفيز و تدريب الفريق 
 التدريب التوجيه والارشاد 
  بناء مكان عمل الفريقTeam Space 
 إدارة الفرق الافتراضية و الموزعة 
 متابعة أداء الفريق 

 :Adaptive Planningالتخطيط المتكيف 

 خصائص التخطيط المتكيف 
 التخطيط التكيفي مع المخاطر 
 مبادئ التخطيط التكيفي 
 التخطيط المبني على القيمة 
 مفهوم الوقت الثابت في تخطيط الأجايل 
 أسس التقدير في التخطيط المتكيف 

 :Problem Detection and Resolutionاكتشاف وتصحيح الأخطاء 

 أنماط المخاطر والمشاكل 
 اكتشاف الأخطاء 
 إدارة التهديدات و المشاكل 
 حل المشاكل في المشاريع الرشيقة 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


