
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Strategic Project Managementادارة المشاريع الاستراتيجية 

 مقدمة:

 إدارة المشاريع الإستراتيجية (SPM هي عملية التفكير في المسروع في ضوء ارتباطها بالخطط )
الاستراتيجي حول تكوين روابط واضحة بين  إدارة المشروع بمعنى آخر ، تتمحورالإستراتيجية. 

المشروع والأهداف الاستراتيجية. إن فرضية إدارة المشروع الإستراتيجي، هي أن "المشاريع" 
 يجب أن تعمل بالفعل لتحقيق الأهداف والغايات الموضحة في استراتيجية ورؤية المؤسسة.

  الكبيرة  إدارة المشاريع بعملية  إدارة المشاريع الإستراتيجية لا تتعلقهذا هو السبب في أن
للتأكد من   والمهمة فقط ، بل تتعلق بتصميم وإدارة محفظة المشاريع الخاصة بالمؤسسة

هذه الدورة التدريبية " ادارة   يقدم معهدنا  وبناءا عليه فان  أنها أهداف ورؤى المؤسسة.
أيام عملية وفقا لأحدث  5"على مدار  Strategic Project Management الاستراتيجية  المشاريع

ذات الصلة. والذي سوف يزود المشاركين بالمهارات  الممارسات والمنهجيات العالمية 
المعرفية اللازمة لإدارة الأنواع المختلفة من المشاريع، ويساعد في زيادة فرص 

 التي يديرونها. المشاريع نجاح

 ج:أهداف البرنام

 إبداء فهم لعملية تخطيط وتقييم واختيار مشاريع قابلة للتّنفيذ 
 تقييم المصادر والموارد اللّازمة للمشروع 
 إظهار تطبيق التكنولوجيا في مجال إدارة المشاريع واتخاذ القرارات 
 إظهار القدرة على تقييم المخاطر في المشاريع 
 تقييم المهارات القيادية في إدارة فِرَق المشروع 

 :المنهجية

  تستخدم هذه الدورة مزيجاً من تقنيات التدريب التفاعلية مثل التمارين الجماعية والعروض
 التقديمية الملخصة ومناقشات أسئلة والمحاكاة.

 مخرجات البرنامَج:



 

 

 

 تطوير فهم عمليات إدارة المشاريع في تخطيط وتقييم واختيار المشاريع القابلة للتّنفيذ 
  الأدوات والتقنيات المُتعلّقة بموارد المشتريات وإدارة المشروع وتقييم تطوير فهم وتطبيق

 مخاطره
  استخدام التكنولوجيا والأساليب الكمّية والنّوعية المناسبة لدعم صنع قرارات إستراتيجية بشأن

 المشاريع
 تطوير المهارات لتقييم احتياجات المشروع و اختيار و إدارة فِرَقَه 
  ّاملة المدعومة من قِبَل البحوث عند تطبيق مفاهيم إدارة المشاريع، بما إظهار المهارات الش

 يتماشى مع الأهداف المُصاغة من طرف المُؤسّسة

  محتوى البرنامج:

 مفاهيم أساسية في إدارة المشروعات:

  تعريف المشروع  Project Definition                  
 انواع المشروعات 
  المشروعالمراحل التي يمر بها 
 .تحليل الجدوى الاقتصادية للمشروع 
 مخاطر ادارة المشروعات 
 .التنبؤ بأداء المشروعات 

 متطلبات إدارة المشروع:

 إدارة نطاق المشروع 
  التوثيق والتحليل وتحديد الأولويات   إدارة  
 إدارة الجدول الزمني للمشروع 
 الإدارة المالية وتفاصيل الاستثمار والميزانية 
 دة ) تخطيط ومراقبة وضمان الجودة(إدارة الجو 
  معنوية بشرية(–الخاصة بالمشروع )مادية  إدارة الموارد 
  إدارة أصحاب المصلحةStakeholders 
 إدارة الاتصالات وتدفق المعلومات 



 

 

 

 ادارة التغييروالتحكم فى معايير المشروع 
 إدارة المخاطرو تحديد المخاطر وتقييمها وتحديد الأولويات 
  يات والعلاقات مع موردي السلع والخدمات اللازمة للمشروعإدارة المشتر 

 عملية الرّصد والقياس والتحكم فى مؤشرات اداء المشروع:

 قياس أنشطة المشروع الجارية 
 رصد متغيرات المشروع 
 تحديد الإجراءات التصحيحية للانحرافات 
 مؤشرات الاداء المتعلقة بالوقت 
 مؤشرات آداء نطاق المشروع 
  مؤشرات التكاليف الخاصة بالمشروع قياس  

 كيف تكون مدير مشروع ناجح:

 تخطيط المشروع وقياس نتائج المراحل المختلفة 
 التفاعل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين والتواصل معهم 
 تدبير الحصول على موارد المشروع 
 التفاعل مع العملاء في الخارج، والبائعين والموردين 
  مخاطر المشروع بدء التنفيذ وادارة  
 مراقبة سير العمل في المشروع باستمرار، ومراجعة الأهداف 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


