
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 الاتجاهات الحديثة في إدارة المشروعات وإعداد عقودها

 مقدمة:

  إدارة المشروعات هي تطبيق المعارف والمهارات والأدوات والتقنيات على أنشطة المشروع
المشروعات تكمن أهميتها في التأكد مــن أن ما يجب تسليمه لتلبية متطلبات المشروع. وإدارة 

سـيتم تسليمه و سـيضيف قيمــة حقيقية، فكل منظمة لديها أهدافها الإستراتيجية ويجب 
على كل مـشروع أن يصب في مصلحة هــذه الأهداف. فوجود الدقة في المشروعات 

حد سمات إدارة المشروعات الناجحة. وتوافقها مع الإطار العام للأهداف الاستراتيجية هــي أ
وإننا حينما نتحدث عن إدارة المشروعات فإننا بكل تأكيد نقصد الإدارة الناجحة التي تتبع أفضل 

أن تغيب الأهداف فضلا عن المشاكل المادية. إن أهمية إدارة   الممارسات، فبدونها يمكن
نية المحدد وفق الوقت المشروعات تكمن في تسليم المشروع بنجاح ضمن نطاق الميزا

 المتوقع بإستخدام المصادر المتاحة و هذا ما تحققه إدارة المشروعات الناجحة.
  وهناك العديد من الإتجاهات الحديثة فى إدارة المشروعات من أبرزها: المرونة فى التعامل مع

ثة التغيير الذى تتطلبه تغير ظروف العميل وتغير ظروف السوق فإدارة المشروعات الحدي
بما يتطلبه هذا   تستجيب للتغيير بمرونة مع الأخذ فى الإعتبار تعديل خطة المشروع

التغييرالتفاعل والتعاون بين أفراد الفريق فمن ينجز حقيقة في المشروع هم الأشخاص 
والتفاعل الحاصل بينهم. ومن الإتجاهات الحديث فى إدارة المشروعات أيضاً هى الإدارة 

ج وهي استراتيجية إدارية تركز على الأداء وتحقيق النتائج )المخرجات والنتائج القائمة على النتائ
والآثار(. والهدف من الإدارة القائمة على النتائج هو محاولة ضمان ملاءمته وكفاءته 
وفعاليته وتأثيره. وتعد من أبرز الإتجاهات الحديثة فى إدارة المشروعات هى تطوير وتنفيذ 

ؤشرات الأداء الرئيسية بالإضافة إلى تحديد العوامل اللازمة لنجاح قياسات المشروعات وم
المشروع. أيضا من الإتجاهات الحديثة فى إدارة المشروعات هى إستخدام البرمجيات 

  وتكنولوجيا نظم المعلومات فى إدارة المشروعات.

 

 

 



 

 

 

 أهداف الدورة:

 قادرون على:التدريبية ، سيكون المشاركون   مع انتهاء هذه الدورة

 )معرفة مراحل إدارة المشاريع الخمس )البدء والتخطيط والتنفيذ والمتابعة والرقابة والإقفال 
 إتقان إدارة وتنظيم أنشطة المشروع 
  تحديد أهداف المشروع وتخطيط مسار العمل المطلوب لتحقيق هذه الأهداف آخذين فى

دة الزمنية، التكلفة، معاييرالجودة، الإعتبارالمحددات الأساسية للمشروع مثل: النطاق، الم
 الموارد، المخاطر الخاصة بالمشروع.

 متابعة تطور المشروع وتعديل مساره لمواكبة التغييرات والتحديات التى تطرأ على المشروع 
  ، التعرف على الأساليب الحديثة لإدارة المشروعات مثل: التفاعل والتعاون بين أفراد الفريق

قائمة على النتائج، المرونة فى التعامل مع التغيير الذى تتطلبه تغير ظروف إدارة المشروعات ال
العميل وتغير ظروف السوق، تطوير وتنفيذ قياسات المشروعات ومؤشرات الأداء الرئيسية 

 وتحديد العوامل اللازمة لنجاح المشروع.
 .إعداد وإدارة عقود المشروع والتعامل مع الموردين 
 عمليات مراقبة تنفيذ العقود وتحديد الإجراءات التصحيحية المطلوبة.معرفة أنواع العقود و 

 الفئات المستهدفة:
 مديرو وقادة المشروعات 
 مديرو البرامج 
 مسئولو التخطيط الإستراتيجى 
  مديروالمنتجات 
 مديرو الإدارات والقطاعات فى المؤسسة 
  قياداتهم فى تحقيق العاملون فى المؤسسة والأفراد المشاركون فى المشروعات وترغب

 مستويات عالية من الكفاءة والجودة لديهم لتحقيق إستراتجية وأهداف المؤسسة

 

 



 

 

 

 محتوى البرنامج:

 أساسيات إدارة المشاريع:

 دورة حياة المشروع 
 البدء 
 التخطيط 
 التنفيذ  
 المتابعة والتحكم 
 الإقفال 
 :مجالات المعرفة فى إدارة المشروعات 
 إدارة تكامل المشروع 
 إدارة نطاق المشروع 
 إدارة وقت المشروع 
 إدارة تكاليف المشروع 
  إدارة جودة المشروع 
 إدارة موارد المشروع 
 إدارة الإتصالات في المشروع  
 إدارة مخاطر المشروع 
 و التوريدات فى المشروع  إدارة التعاقدات  
 )إدارة المعنيين بالمشروع )أصحاب المصالح 

 

 

 

 



 

 

 

  المشروعات مثل:الأساليب الحديثة لإدارة 

 إدارة المشاريع التفاعلية والتزايدية  
 المرونة فى التعامل مع التغيير الذى تتطلبه تغير ظروف العميل وتغير ظروف السوق 
 إدارة المشروعات القائمة على النتائج 
 إستخدام البرمجيات وتكنولوجيا نظم المعلومات فى إدارة المشروعات 
 ومؤشرات الأداء الرئيسية وتحديد العوامل اللازمة لنجاح  تطوير وتنفيذ قياسات المشروعات

  المشروع.
 التفاعل والتعاون بين أفراد الفريق  

 إعداد وإدارة عقود المشروع والتعامل مع الموردين:

 معرفة أنواع العقود المختلفة وكيفية إختيار النوع المناسب لطبيعة وأهداف المشروع 
  العقود وتحديد الإجراءات التصحيحية المطلوبةمعرفة عمليات مراقبة تنفيذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


