
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 الإدارة المتقدمة  للمشاريع الاستراتيجية وعقودها

 مقدمة:

 تطوير مديري المشاريع الذين يمكنهم إكمال  اليوم من الضروري للمؤسسات بيئة الأعمال في
المحدد وفي حدود الميزانية. بل إن من الأهمية بمكان تطوير المشاريع الفردية في الوقت 

منظمة يمكنها الاستفادة من قدرتها على إدارة المشاريع لتصبح ميزة تنافسية رئيسية في 
إدارة المشاريع  الماجستير المهني المصغر في برنامج   معهدنا يقدمسوق دائمة التغير.

المتطورة والتقنيات المثبتة من الشركات الرائدة التي الاستراتيجية، وهو مزيج فريد من البحوث 
 توفر رؤى حاسمة وأدوات عملية لإدارة المشاريع.

 والسيطرة على البيئة الخاصة بك   إدارة المشاريع يقدم هذا البرتامج الجوانب الأكثر تقدما في
ع، والمخاطر، المشاري عن طريق زيادة فهمك لإدارة المشاريع، واستراتيجية الشركات، وتمويل

والقيادة والموارد البشرية. من خلال دراسات الحالة، والمناقشات التفاعلية مع الأقران، 
وتعليمات الخبراء، سوف تحصل أنت ومنظمتك على الأدوات التي تحتاجها لتحسين معدلات 

وسوف يعزز هذا البرنامج لتطورك المهني من خلال تزويدك بالخبرة الفنية  نجاح المشروع.
، وسوف Agile الدقيقة لاستخدام منهجيات إدارة المشاريع الحديثة ، بما في ذلك أيديولوجية

تتمكن من تطوير فهمك بشأن مستجدّات إدارة المشاريع، فضلاا عن اكتساب مهارات القيادة 
والمهارات التجارية اللازمة لإدارة المشاريع على نحو فعّال، بما في ذلك التخطيط للمشاريع، 
والتكامل، وإدارة النطاق، وإدارة الموارد، ووضع الجداول الزمنية، واحتساب التكاليف، وإدارة 

 العقود

 هداف البرنامج:أ

 . إدارة المشاريع المعقدة التي تنطوي على مخاطر استراتيجية 
 . دمج علم التعقيد في استراتيجيات إدارة المشاريع 
 شكلات على قضايا الأعمالتطبيق مهارات التفكير النقدي وحل الم 
 التواصل مع رؤية وتطوير مبادرات استراتيجية تلهم وتتحدى الأعمال 



 

 

 

 تطوير تقنيات القيادة التي تؤثر على الآخرين وتشركهم لتحقيق النتائج 
 استخدام أدوات الأعمال للاستفادة من التحليل الاستراتيجي واتخاذ القرارات 
 ات إدارة المشاريع الأساسيةاكتساب رؤى حول أدوات وتقني 
 فهم قيمة عمليات إدارة المشاريع في تنفيذ المشروع 
 موازنة تكلفة الوقت والجودة، وهما العنصران الرئيسيان لإدارة المشروع 
 تنفيذ تحديد نطاق المشروع وبدء خطوط الأساس 
 تعيين هذه المعرفة في بيئات العمل من خلال أمثلة عملية، ومناقشات 

  حتوى البرنامج:م

 :إدارة المشاريع

 ما هو المشروع؟ 
 ما هي إدارة المشاريع؟ 
 اصحاب المصلحه 
 القيد الثلاثي 
 بدء مجموعة العمليات 
 مجموعة عملية التخطيط 
 تنفيذ مجموعة العمليات 
 مجموعة عملية المراقبة والتحكم 

 أساسيات إدارة المشاريع:

 .دورة حياة المشروع 
 .مرحلة التأسيس 
 .مرحلة التخطيط 
 .مرحلة التنفيذ 



 

 

 

 .مرحلة المراقبة والتحكم 
 .مرحلة إنهاء المشروع 

 :نطاق المشروع وإدارة الوقت

 ما هي إدارة نطاق المشروع؟ 
 بيان النطاق 
 تعريف النطاق 
 تحليل أصحاب المصلحة 
 أهداف المشروع 
 ما هي إدارة وقت المشروع؟ 
  وتحللهتعريف النشاط 
 تسلسل النشاط 
 متطلبات موارد النشاط 
 تقدير مدة النشاط 
 ثلاث نقاط تقديرات 
 مدة النشاط 
 تطوير الجدول الزمني 
 أسلوب المسار الحرج 
 ضغط الجدولة 

 :تحليل مخاطر المشاريع

 ما هو المخاطرة؟ 
 نموذج إدارة المخاطر 
 تحديد أحداث المخاطر المحتملة 
  المخاطرسجل 



 

 

 

 مصفوفة الاحتمال والأثر 
 تخطيط الاستجابة للمخاطر 
 استراتيجيات التخطيط لمواجهة المخاطر 
 خطة الطوارئ 

 :تخطيط المشاريع

 مقارنة بين المشاريع والعمليات 
 تعاريف إدارة المشاريع 
 إدارة قيود المشروع 
 تطبيقات إدارة المشاريع 
 الفوائد الكامنة في إدارة المشاريع 
 ميثاق المشروع 
 بيان نطاق العمل  
 مواصفات المشروع 
 وضع هيكل تجزئة عمل المشروع 
 كيفية تجزئة عمل المشروع 

 :جدولة المشاريع

 الربط بين أنشطة هيكل تجزئة العمل 
 العلاقات بين أنشطة المشروع 
 تقنية تقييم ومراجعة المشروع PERT 
 طريقة المسار الحرج 
  والخلفية لشبكة المشروعجدولة المسارات الأمامية 
 مخطط جانت 
 مخطط معالم المشروع (Milestone Chart) 



 

 

 

 إدارة فترات السماح 
 أساليب ضغط الزمن الكلي للمشروع 
 المفاهيم الخاطئة والحقائق حول ضغط الزمن الكلي للمشروع 
 تخطيط موارد المشروع 
 تسوية الموارد 

 :تنظيم ومراقبة المشاريع

 لمشاريعتنظيم المشاريع ومراقبة ا 
 إدارة القيمة المكتسبة 
 تباينات الميزانية والجدول الزمني 
 مؤشرات أداء الجدول الزمني و التكلفة 
 فوائد ادارة القيمة المكنسبة 
 إعداد تقارير إدارة المشروع 
 التدقيق على المشروع 
 دور البرامج الحاسوبية في إدارة المشاريع 

 :الموازنة الرأسمالية للمشروعإختيار المشاريع بإستخدام تقنيات وضع 

 تعريف الموازنة الرأسمالية 
 معدل المردود 
 رد الرأسمال 
 القيمة الحالية الصافية 
 معدل المردود الداخلي 

 :التعامل مع الشركاء الاستراتيجيين للمشروع

 تحديد الشركاء الاستراتيجيين للمشروع 



 

 

 

 أنواع الشركاء الاستراتيجيين 
 الشركاء الاستراتيجيين تقنيات إدارة مستوى بمشاركة 
 مهارات مدير المشروع  
 التفاوض مع الشركاء الاستراتيجيين 

 :مشتريات المشاريع والإغلاق

 خطة المشتريات والمقتنيات 
 تحديد نوع العقد 
 وثائق المشتريات 
 معايير التقييم 
 مؤتمرات مقدمي العطاءات 
 مقترحات 
 تحديد البائعين 
  العقودالتفاوض على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


