
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 Primaveraالتخطيط و إدارة المشاريع باستخدام 

 مقدمة:

 برنامج Primavera يقوم بتطبيق المفهوم الحديث  إدارة المشروعات كأحد البرامج الرائدة في
يمكن المؤسسات من إدارة مشروعاتها من خلال قاعدة بيانات بحيث انه  إدارة المشروعات في

خاصة بالمؤسسة مع امكانية متابعة تطور المشروعات بشكل دقيق على كافة المستويات 
الادارية بالمؤسسة. ومع التقدم الكبير في علوم الادارة وانعكاس هذا على إدارة المشروعات 

رة المؤسسة حيث يتم التعامل مع المشروع على تغير مفهوم ادارة المشروعات ليتحول إلى ادا
يباً عملياً  الدورة تقدم هذه  انه جزء من عمل المؤسسة لا ينفصل عن بقية مكوناتها. تدر

في إدارة المشاريع. سيحصل المشاركون على مقدمة لإدارة المشاريع  Primavera لبرنامج
والتحكم والجدولة باستخدام  وعتخطيط المشر والبرنامج بالإضافة إلى تغطية شاملة لمفاهيم

. تتضمن الدورة ورشات عمل عملية تقوم بإنشاء ومتابعة المشروع بأكمله Primaveraبرنامج 
 وحتى اكتماله.

 أهداف الدورة:

 المشاركون في نهاية الدورة من: سيتمكن

 . إدارة احترافية للمشروعات سواء كانت صغيرة وكبيرة 
 المثلى . إدارة تكاليف المشروع بالطريقة 
 . إدارة موارد ومصروفات المشروع بشكل جيد مما يضمن استغلال أفضل للموارد المتاحة 
 . تحديث بيانات تطور أنشطة المشروع اثناء مرحلة التنفيذ 
 . مراقبة تطور الأنشطة بالمشروع 
 . ير المتعلقة بأنشطة المشروع  إنشاء وتنفيذ التقار
 لاحيات المناسبة لك مستخدم لقاعدة بيانات المشروع .إدارة المستخدمين الاخرين وتحديد الص 
 فهم كيفية تعيين القيود وتعيين الموارد وتحسين خطة المشروع وتنفيذها وتحليلها 
 تعلّم كيفية إنشاء وتحليل المحافظ 

 



 

 

 

  محتوى البرنامج:

 مقدمة عن إدارة المشروع:

 نظرة عامة على عمليات إدارة ضوابط المشاريع والأدوار 
  عامة على مسؤوليات واضعي الجدولنظرة 
  مراجعة عالية المستوى لـPrimaveraالهيكلية، مشاركة الوصول ، 
  4 - 1جدول المستويات وتصنيفات 
 أنواع مشاريع الشركة 
 تطوير الجدول الزمني للمشروع 
 إدارة المحافظ وبيئة المشاريع المتعددة  

 وع الشركة:نشاء مشروع جديد، تفاصيل المشروع، هيكل ترميز مشرإ

  الغرض منWBS  وتطويره فيPrimavera 
 إنشاء المهام والتفاصيل وهيكل ترميز نشاط الشركة 
 الخطوات وقوالب الخطوات 
 أنواع المهام 
 عملية الجدولة 
 تحليل جدول المسار الحرج 
 التواريخ المبكرة والمتأخرة، إجمالي حسابات التعويم 
 التجميع والفلاتر والتخطيطات  

 وإنشاء وتفاصيل وترميز الموارد:قاموس 

 تعيين الموارد 
 الميزانيات 
 تحليل الموارد والأدوار وتحسينها 
 تسوية الموارد 
 وضع خط القاعدة الأساسي 



 

 

 

 نظرة عامة على مراحل المشروع:

  المشروع، الـWBSوهياكل المهام ، 
 الاستمرار بالجدول 
 التحليل وإعداد التقارير والتحسين 
  تحديد المخاطرPrimavera 
  إدارة القضاياPrimavera 
  الحماية فيPrimavera 

 ورشة عملية وتطبيقية:

 التغير العالمي وPrimavera 
 التخطيط، التنبؤ، ماذا لو، تأملات 
  قوالب الـPrimavera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


