
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 إدارة عقود الفيديك  تطبيق عملي لعقود الفيديك

 لمحة عامة

  تم تصميم هذه الدورة التدريبية لتوفير الإرشاد العملي لأولئك الذين يشاركون في الإدارة أو
استخدام أشكال عقود الفيديك وتشمل التخصصات والإجراءات  إدارة المشاريع التي تتطلب

الإدارية في مرحلة "ما قبل العقد" للمشروع بما في ذلك اتفاقية خدمة عميل فيديك 
للاستشارة واختيار نموذج فيديك المناسب للعقد. كما تغطي الدورة أيضا مرحلة الجائزة "بعد 

 .ود وقضايا إدارة المطالباتالعقد" ، بما في ذلك جميع ضوابط إدارة العق
  هذه الدورة العملية توضح شروط استخدام الفيديك في عقود البناء ) "عقد البناء"( وشروط

الفيديك في العقود الثابتة مثل "عقد التصميم والبناء"(. سيكتسب المشاركون الثقة في 
 .العمل مع هذه الوثائق سواء كانوا أصحاب العمل أواستشاريين أو مقاولين

 لمنهجيةا

  هذه الدورة على درجة عالية من التفاعلية وتتضمن المناقشات الجماعية ودراسات الحالة
متخصصة، يتخللها تمارين عملية لتمكن جميع المشاركين من تطبيق المعرفة  وتدريبات 

 .في إدارة عقود الفيديك المكتسبة وإظهار المهارات 

 هداف الدورةأ

 :الدورة من سيتمكن المشاركون في نهاية

 تطبيق نموذج فيديك الصحيح للعقد الانسب لكل مشروع 
 تنفيذ مبادئ فيديك وآليات العقود وأفضل ممارسات العقود وإدارة المشاريع 
 إظهار المسؤوليات والالتزامات والاستحقاقات لصاحب العمل والمقاول 
 ود الفيديكإدراج أدوار المهندس المختلفة وواجباته والمسؤوليات فيما يتعلق بعق 
  تطبيق الدفعات والمطالبات وآليات تسوية النزاعات بصورة صحيحة كما هو متصور في عقود

 الفيديك



 

 

 

 لفئات المستهدفةا

  تقدم هذه الدورة المعرفة اللازمة للمهنيين في الجهات الحكومية وأصحاب العمل في القطاع
بالمسح الكمي والمهندسين الخاص والمهندسين والاستشاريين والمقاولين والمختصين 

ووكالات التمويل وشركات التأمين وجميع العاملين في  المعماريين والمستشارين القانونيين 
 .عقود الفيديك

 المحاور العلمية

 فهم عقود الفيديك 
 إدارة العقود 
 إدارة المطالبات 
 تسوية المنازعات 
 إدارة البناء 

 مقدمة عن الفيديك

 خلفية عن عقود الـفيديك 
 التنسيق بناءاً على نوع المشروع 
  1999ملامح من طبعات 
 هيكل الوثائق 
 الأشكال 
   1987والكتاب الأحمر  1999الاختلافات الرئيسية بين عقد البناء عام 
 سهولة الاستخدام 
 إعداد شروط العقد 
 الطابع القانوني لشروط عقد الفيديك 
 العلاقة بين حالات عقود الفيديك والأنظمة القانونية 
 تحليل المخاطر 
 ماهو النموذج الذي يجب استخدامه 
  1999نظرة عامة على عقود 



 

 

 

 عقد البناء 
 الاختلافات الرئيسية بين عقود البناء 

 مسؤوليات الأطراف الرئيسية

  أحكام ومسائل عامة1البند : 
  صاحب العمل2البند : 
  المهندس3البند : 
  المقاول4البند : 
  اولين من الباطنوترشيح المق –: عقد البناء 5البند 
  التصميم -: منشآت وعقد التصميم والبناء 5البند 

 دارة المشاريعإ

  الموظفون والعمال6الفقرة : 
  المواد النباتية والاتقان7البند : 
  بدء التأخير والتعليق8البند : 
  صاحب العمل وعيوب المسؤولية10البند : 

 الفحص عند الانتهاء

   الانتهاء: اجراء الفحوصات عند 9البند 
   اختبارات بعد الانتهاء -: عقد البناء 11البند 

 الشروط والإجراءات المالية

  القياس والتقييم -: عقد البناء 12البند 
  التغييرات والتعديلات13البند : 
  قيمة العقد والدفع14البند : 

 



 

 

 

 التعليق والإنهاء

  إنهاء العقد من قبل صاحب العمل15البند : 
  وإنهاء العقد من قبل المقاول: التعليق 16البند 

 المخاطر والمسؤولية والظروف القاهرة

  المخاطر والمسؤولية17البند : 
  المسؤولية والتأمين18البند : 

 المطالبات والمنازعات والتحكيم

  المطالبات والمنازعات والتحكيم20البند : 
 مخاطر المشروع 
 باتاجراءات المطال -مطالبات المقاول ومطالبات صاحب العمل 
 المنازعات 
 تسوية النزاعات بطريقة ودية 
 مجلس البت في النزاعات 
 التحكيم 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


