
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 المستوى الأساسي -ادارة المشاريع المتعددة 

 مقدمة:

 لتعرف المشاركين بالممارسة والتطبيق العملي على  إدارة المشاريع المتعددة صممت دورة
أساسي، حيث تمكن المشارك من أداء المهام كيفية إدارة المشاريع المتعددة كمستوى 

 والمسؤوليات والمهارات المطلوبة للنجاح في إدارة المشاريع المتعددة بكفاءة وفاعلية.
 في المؤسسات بشكل عام، من  إدارة المشاريع سيتمكن المشارك من فهم الدورة في هذه

إدارة  ن دور مكتبخلال التعرف على حالات المشاريع المتعددة وكيفية إدارتها، وبيا
إدارة المشاريع المتعددة، مما يعزز لدى المشاركين فهم المشاريع  في عملية  PMO المشاريع

محاكاة أهم التحديات التي تواجه مدراء المشاريع المتعددة  عن طريق  بشكل واضح وفعال
شاركون من الواقع العملي، والتي تعمل بدورها على تقوية أهم المهارات التي يحتاجها الم

إدارة  كمدراء للمشاريع المتعددة، كما تسهم في إلمامهم بالمهام والمسؤوليات للنجاح في
وأخيرا سيتعرف المشاركون على أهم مفاتيح النجاح في إدارة المشاريع  المشاريع المتعددة. 

وكذلك فهم إدارة الموارد في بيئة  المشاريع المتعددة المتعددة، وأهمها هو فهم نطاق
 اريع المتعددة.المش

 اهداف الدورة:

 تمكين المشاركين من فهم إدارة المشاريع المؤسسية 
 تمكين المشاركين من فهم منهجيات إدارة المشاريع المتعددة 
 تمكين المشاركين من فهم المهام والمسؤوليات لمدراء المشاريع المتعددة 
  المشاريع المتعددةتمكين المشاركين من اكتساب المهارات التي يحتاجها مدراء 
  القدرة على فهم المشاريع بشكل صحيح من خلال فهم نطاق وخلفية ومتطلبات وبيئة

 المشروع
 تمكين المشاركين من فهم دور وكيفية عمل مكتب إدارة المشاريع 
 القدرة على إدارة نطاق المشاريع المتعددة 
 القدرة على إدارة الموارد في المشاريع المتعددة   



 

 

 

 المستهدفة:الفئات 

 .هذا البرنامج ضروري لمديري المشاريع والمسؤولين وأي شخص يشارك في إدارة المشروع 

  محتوى البرنامج:

 الوحدة الأولى:

 مقدمة لإدارة المشاريع 
 كيف تختلف إدارة المشروع بين مشروع واحد ومشاريع متعددة 
 تفويض المسؤولية 
 التخطيط لمشاريع متعددة 
  مشاريع متعددةتقدير نطاق وحجم 

 الوحدة الثانية:

 تحليل المهام وتخطيط الموارد البشرية 
 مراقبة الجودة وإدارة الأداء 
 هدف المشروع وأهدافه 
 مشروع مقابل البرامج 

 الوحدة الثالثة:

 المؤشرات ، المصدر / وسائل التحقق 
 الافتراضات 
 العمل العملي على سيناريوهات المشروع 
  المشاريعرصد لأنواع مختلفة من 
 أهمية المراقبة 

 الوحدة الرابعة:



 

 

 

 خطط المراقبة 
 مستويات إدارة المشروع وتفويض السلطة 
 مهارات الاتصال لإدارة مشاريع متعددة 
 الإدارة المالية ومنع الاحتيال لمديري المشاريع 

 الوحدة الخامسة:

 إدارة الجودة الكلية 
 برنامج إدارة المشاريع لمختلف المجالات 
 تائج في تخطيط المشاريعاستخدام الن 
 التحسين المستمر للجودة باستخدام المراقبة 

 الوحدة السادسة:

 إدارة مخاطر المشروع 
 تخطيط إدارة المخاطر 
 تحديد المخاطر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


